

**JADWAL KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNISLA 2017**  
**LOKASI : KECAMATAN TURI**

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	JAM	PELAKSANA	TEMPAT
-----	-----------------	---------	-----	-----------	--------

**A. TAHAP PRA PELAKSANAAN**

1	Survey Awal (penentuan Lokasi)	15 - 20 februar2017		Unisla	Turi
2	Pembentukan Panitia & DPL	Saturday, February 25, 2017		Rektorat/Dekanat	Kampus
3	Pelantikan Panitia/DPL & persiapan KKN	Tuesday, March 28, 2017		Rektorat	Kampus
4	Perizinan	29 maret - 10 april 2017		Sekretariat	Instansi Terkait
5	Pendaftaran & Pembayaran Peserta	02 febuari - 15 april 2017		Sie Pendaftaran	Kampus/BTN
6	Rapat persiapan pembekalan & briving DPL	Saturday, May 06, 2017		Panitia + Sie pembekalan	kampus
7	Rapat Koordinasi &Penyerahan Materi Pembekalan	Saturday, May 13, 2017		Dekanat ,Panitia & DPL	Kampus
8	Pengambilan Logistik	01 Juni - 10 Juni 2017		Sie Perengkapan	kampus
9	Pengumuman Peserta & Kelompok	Thursday, July 20, 2017		Sekretariat	Kampus
10	Rapat koordinasi pembekalan ceklis akhir	Saturday, July 15, 2017		Panitia + Sie pembekalan	Kampus
11	Pembekalan Umum & DPL dan Fakultas	Saturday, July 22, 2017		Sie Pembekalan +Panitia+ DPL Dekanat )	Kampus
12	Pemilihan Korcam & Kordes	Saturday, July 22, 2017		DPL & panitia	Kampus
13	Observasi Lapangan	23 -25 juli 2017		DPL & kelompok	Desa Lokasi KKN
14	Penyusunan/Pembuatan Program Kerja	26 - 28Juli 2017		DPL & Kelompok	Kampus
15	Laporan DPL & Penyerahan Program Kerja	Saturday, July 29, 2017		Sekretariat	Kampus
16	Monitor & Evaluasi Persiapan Pemberangkatan	30 -31 juli 2017		OC,SC, Panitia	Kampus

**B. TAHAP PELAKSANAAN**

1	Pelepasan/Pemberangkatan dan Penyerahan Peserta	Tuesday, August 01, 2017		Sie Upacara	Kampus
2	Palaksanaan KKN	01 agustus -21 Agustus 2017		DPL & Peserta	Kampus/kec. Turi
3	Monitor & Evaluasi Peserta	Thursday, August 10, 2017		SC, DPL, Korca, Kordes	Kampus/kec. Turi
4	Penutupan & Penyerahan Laporan KKN di Desa	Sunday, August 20, 2017		DPL & Peserta	Desa-Desa Lokasi KKN
5	Penutupan & Penyerahan Laporan KKN di Kecamatan	Monday, August 21, 2017		Rektorat Dekanat, Panitia, Peserta	Kantor Kecamatan

**C. TAHAP PASCA PELAKSANAAN**

1	Laporan DPL & Evaluasi Kegiatan	Monday, August 28, 2017		DPL, Sekretariat	Kampus
2	Penyerahan Nilai (pembekalan & pelaksanaan KKN)	Monday, August 28, 2017		Sie Pembekalan, DPL	Kampus
3	Pengumuman Nilai	Monday, September 04, 2017		Sie Pembekalan, DPL	Kampus
4	Laporan Pertanggungjawaban & Pembubaran Panitia	Saturday, September 23, 2017		Sekretariat	Kampus

Panitia Pelaksana  
Ketua

Sekretaris

M. RIZAL NUR IRAWAN, SE,MM

TTIN, SE,MM